

n.°	Descrizione	linea (piano attività)	Risorse	(N/D)	Numero Settimana												NOTE
					Ottobre				Novembre				Dicembre				
					40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
1	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	LV04	D				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	LV04	N				20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Roma Napoli (via Cassino)	IS22	N				10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Roma Napoli (via Cassino)	TE08	N				10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO	Roma Napoli (via Cassino)	LV04	N				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Roma Napoli (via Cassino)	IS22	N				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Roma Napoli (via Cassino)	TE08	N				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	RINNOVO TE CASSINO-VAIRANO	Roma Napoli (via Cassino)	TE08	D				10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	RINNOVO TE CAPUA-CASERTA	Roma Napoli (via Cassino)	TE02	D				20	20	20	20	20	20	20	20	20	
6	RINNOVO TE CAPUA-CASERTA	Roma Napoli (via Cassino)	TE02	N				20	20	20	20	20	20	20	20	20	
7	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	LV22	D				5	5	5	5	5	5	5	5	5	L'assistenza TE, potrebbe essere già compresa con quella per
		Roma Napoli (via Cassino)	TE02	D				5	5	5	5	5	5	5	5		
8	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	LV22	N				5	5	5	5	5	5	5	5	5	L'assistenza TE, potrebbe essere già compresa con quella per
		Roma Napoli (via Cassino)	TE02	N				5	5	5	5	5	5	5	5		
9	Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di Sparanise	Roma Napoli (via Cassino)	LV23	N											10	10	Per la data, verificare compatibilità del rallentamento con il Rinn.ARM.Vairano-Mignano
		Roma Napoli (via Cassino)	IS20	N											5	5	
		Roma Napoli (via Cassino)	TE16	N											5	5	
10	Rinnovo quattro deviatori in stazione di Caserta:18a, 106a, 6b/5, 4b/3	Roma Napoli (via Cassino)	LV22	N										10	10		
		Roma Napoli (via Cassino)	IS23	N										5	5		
		Roma Napoli (via Cassino)	TE02	N										5	5		
11	Revisione deviatori Stazione di Caserta	Roma Napoli (via Cassino)	LV22	N				3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Roma Napoli (via Cassino)	IS23	N				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	COSTRUZIONE MTR CON MODIFICA PBA	Roma Napoli (via Cassino)	IS22	D						3	3	3					
		Roma Napoli (via Cassino)	IS20	D									3	3	3		
		Roma Napoli (via Cassino)	IS23	D				3	3							3	3
13	SPARANISE RINNOVO TORRI FARO	Roma Napoli (via Cassino)	TE16	D								5	5				
1	ORDINARIA MANUTENZIONE	Roma Napoli AV/AC	LV04	N				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Roma Napoli AV/AC	IS22	N				3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	SOSTITUZIONE L/C A SEGUITO RILIEVI PUNTI FISSI	Roma Napoli AV/AC	TE02	N									2	2	2	2	
		Roma Napoli AV/AC	TE16	N									2	2	2	2	
		Roma Napoli AV/AC	TE08	N									2	2	2	2	
3	ORDINARIA MANUTENZIONE DITTA TUZI	Roma Napoli AV/AC	TE02	N				10	10	10	10	10	10				
		Roma Napoli AV/AC	TE16	N				10	10	10	10	10	10				
		Roma Napoli AV/AC	IS20	N				6	4		6	6	4	4	4	4	

n.°	Descrizione	linea (piano attività)	Risorse	(N/D)	Numero Settimana												NOTE
					Ottobre				Novembre				Dicembre				
					40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
4	ORDINARIA MANUTENZIONE	Roma Napoli AV/AC	IS23	N				6	6	3		2	2	3	6	6	
		Roma Napoli AV/AC	TE08	N										4	4	4	4
5	POSA CAVO A FIBRE OTTICHE	Roma Napoli AV/AC	TE16	N				10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	VISITA CARRELLO	Roma Napoli AV/AC	LV22	N							2				2		

Piano di attività UT Nord Est Caserta - IV Trimestre 2012

CdL	Descrizione	Linea	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												TOT	
				Ottobre				Novembre				Dicembre					
				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		52
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Roma Napoli AV/AC	N				5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	24	285
LV16 Teleso	Down Sizing: varie stazioni	Aversa-Foggia	N									8	8				
	Rinnovo due deviatori in stazione di Teleso: 1, 2	Aversa-Foggia	N													15	
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Aversa-Foggia	N										6	6	6	12	
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	6	6	27
LV18 Benevento	Down Sizing: varie stazioni	Aversa-Foggia	N							8	8						
	Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo C.M.	Aversa-Foggia	N				15								4	8	
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Aversa-Foggia	N					16	4	4		4			4	4	
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	15	16	4	12	8	4	0	0	8	12
LV21 Savignano	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	N				6	8	8	8	8	8	8	8	8		
	Down Sizing: varie stazioni	Aversa-Foggia	N				8	8									
	Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo C.M.	Aversa-Foggia	N							8				8	8		
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Aversa-Foggia	N					4	4	4					4		
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	14	20	12	20	8	8	8	16	20	0
LV22 Capua	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	D				5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	N				5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rinnovo quattro deviatori in stazione di Caserta:18a, 106a, 6b/5, 4b/3	Roma Napoli (via Cassino)	N											10	10		
	Revisione deviatori Stazione di Caserta	Roma Napoli (via Cassino)	N				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	VISITA CARRELLO	Roma Napoli AV/AC	N							2				2			
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	8	8	8	10	8	8	8	20	18	3
LV23 Vairano	Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di Sparanise	Roma Napoli (via Cassino)	N								10	10					
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
TE02 Caserta	RINNOVO TE CAPUA-CASERTA	Roma Napoli (via Cassino)	D				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	RINNOVO TE CAPUA-CASERTA	Roma Napoli (via Cassino)	N				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	D				5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	N				5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rinnovo quattro deviatori in stazione di Caserta:18a, 106a, 6b/5, 4b/3	Roma Napoli (via Cassino)	N											5	5		
	SOSTITUZIONE L/C A SEGUITO RILIEVI PUNTI FISSI	Roma Napoli (via Cassino)	N										2	2	2	2	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - IV Trimestre 2012

CdL	Descrizione	Linea	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												TOT	
				Ottobre				Novembre				Dicembre					
				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		52
	ORDINARIA MANUTENZIONE DITTA TUZI	Roma Napoli AV/AC	N				10	10	10	10	10	10	10				
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	35	35	35	35	35	35	37	32	32	22
TE08 Rocca	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	N				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO	Roma Napoli (via Cassino)	N				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RINNOVO TE CASSINO-VAIRANO	Roma Napoli (via Cassino)	D				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SOSTITUZIONE L/C A SEGUITO RILIEVI PUNTI FISSI	Roma Napoli AV/AC	N											2	2	2	2
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Roma Napoli AV/AC	N											4	4	4	4
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	11	11	11	11	11	11	17	17	17	17
TE15 Telese	Down Sizing: varie stazioni	Aversa-Foggia	N				20	20	20								
	Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo C.M.	Aversa-Foggia	N				2	2	2	3		3	3	6	6	6	
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Aversa-Foggia	N				10	11	10	9	10	11	10	9	10		
	Rinnovo due deviatori in stazione di Telese: 1, 2	Aversa-Foggia	N														6
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	32	33	32	12	10	14	13	15	16	12
TE16 Vairano	Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di Sparanise	Roma Napoli (via Cassino)	N												5	5	
	SPARANISE RINNOVO TORRI FARO	Roma Napoli (via Cassino)	D								5	5					
	SOSTITUZIONE L/C A SEGUITO RILIEVI PUNTI FISSI	Roma Napoli AV/AC	N										2	2	2	2	
	ORDINARIA MANUTENZIONE DITTA TUZI	Roma Napoli AV/AC	N				10	10	10	10	10	10	10				
	POSA CAVO A FIBRE OTTICHE	Roma Napoli AV/AC	N				10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	20	20	20	20	20	20	22	12	17	7
TE18 Savignano	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	N				3	3									
	Down Sizing: varie stazioni	Aversa-Foggia	N				8	8	8	20							
	Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo C.M.	Aversa-Foggia	N				6							8	4		
	ORDINARIA MANUTENZIONE	Aversa-Foggia	N				14	7	7	10	7	10	10	7	7		
	Totale notti previste nella settimana			N	0	0	0	31	18	15	30	7	10	10	15	11	0

UNITA' TERRITORIALE NORD EST CASERTA
REPARTI IE1 e LV1 CASERTA
PREVISIONE LAVORI NOTTURNI 4°TRIMESTRE 2012

Linea	CdL	Mese	Ottobre				Novembre				Dicembre				TOT.NOTTI	
		n° sett.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		52
		dal - al	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4/11	5-11	12-18	19-25	26-2/12	3-9	10-16	17-23		24-30
RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO																
LV04 Rocca					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	
IS22 Rocca					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
TE08 Rocca					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO																
LV04 Rocca					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
IS22 Rocca					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
TE08 Rocca					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
RINNOVO TE CAPUA-CASERTA																
TE02 Caserta					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	
STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE																
LV22 Capua					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
TE02 Caserta					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di Sparanise																
LV23 Vairano													10	10	20	
TE16 Vairano													5	5	10	
IS20 Vairano													5	5	10	
Rinnovo quattro deviatori in stazione di Caserta:18a, 106a, 6b/5, 4b/3																
LV22 Capua												10	10		20	
IS23 S.Maria CV												5	5		10	
TE02 Caserta												5	5		10	
REVISIONE DEVIATOI STAZIONE CASERTA																
LV22 Capua					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
IS23 S.Maria CV					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
ORDINARIA MANUTENZIONE																
LV04 Rocca					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
IS22 Rocca					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	
SOSTITUZIONE L/C A SEGUITO RILIEVI PUNTI FISSI																
TE02 Caserta											2	2	2	2	8	
TE16 Vairano											2	2	2	2	8	
TE08 Rocca											2	2	2	2	8	
ORDINARIA MANUTENZIONE DITTA TUZI																
TE02 Caserta					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	70	
TE16 Vairano					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	70	
ORDINARIA MANUTENZIONE																
IS20 Vairano					6	4		6	6	4	4	4	4		38	
IS23 S.Maria CV					6	6	3		2	2	3	6	6		34	
TE08 Rocca											4	4	4	4	16	
POSA CAVO A FIBRE OTTICHE																
TE16 Vairano					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	
VISITA CARRELLO																
LV22 Capua								2				2			4	

n.agenti utilizzabili per le notti

CdL	Mese	Ottobre				Novembre				Dicembre				TOT.NOTTI	
	n° sett.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		52
	dal - al	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4/11	5-11	12-18	19-25	26-2/12	3-9	10-16	17-23		24-30
LV22 Capua	Totale notti	0	0	0	8	8	8	10	8	8	8	20	18	3	99
	media agente	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6
LV23 Vairano	Totale notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
	media agente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
LV04 Rocca	Totale notti	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	24	285
	media agente	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
IS23 S.Maria CV	Totale notti	0	0	0	7	7	4	1	3	3	4	12	12	1	54
	media agente	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4
IS20 Vairano	Totale notti	0	0	0	6	4	0	6	6	4	4	4	9	5	48
	media agente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
IS22 Rocca	Totale notti	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	167
	media agente	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
TE02 Caserta	Totale notti	0	0	0	35	35	35	35	35	35	37	32	32	22	333
	media agente	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	33
TE16 Vairano	Totale notti	0	0	0	20	20	20	20	20	20	22	12	17	7	178
	media agente	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	14
TE08 Rocca	Totale notti	0	0	0	11	11	11	11	11	11	17	17	17	17	134
	media agente	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	12

UNITA' TERRITORIALE NORD EST CASERTA
REPARTI IE2 e LV2 BENEVENTO
PREVISIONE LAVORI NOTTURNI 4°TRIMESTRE 2012

Linea	CdL	Mese	Ottobre				Novembre				Dicembre				TOT.NOTTI	
		n° sett.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		52
		dal - al	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4/11	5-11	12-18	19-25	26-2/12	3-9	10-16	17-23		24-30
RADDOPPIO CERVARO-BOVINO																
	LV21 Savignano					6	8	8	8	8	8	8	8	8	70	
	TE18 Savignano					3	3								6	
DOWN SIZING: VARIE STAZIONI																
	LV16 Telesse									8	8				16	
	LV18 Benevento							8	8						16	
	LV21 Savignano				8	8									16	
	IS15 Telesse								8	8	8				24	
	IS17 Benevento					8	8	8							24	
	IS19 Savignano				8										8	
	TE18 Savignano				8	8	8	20							44	
	TE15 Telesse				20	20	20								60	
Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo C.M.																
	LV18 Benevento				15								4	8	27	
	LV21 Savignano							8				8	8		24	
	TE15 Telesse				2	2	2	3		3	3	6	6	6	33	
	TE18 Savignano				6							8	4		18	
Rinnovo due deviatori in stazione di Telesse: 1, 2																
	LV16 Telesse													15	15	
	IS15 Telesse													9	9	
	TE15 Telesse													6	6	
LAVORI DI O.M.																
	LV16 Telesse										6	6	6	12	30	
	LV18 Benevento					16	4	4		4			4	4	36	
	LV21 Savignano					4	4	4					4		16	
	IS15 Telesse					6	6	8			6	6	8		40	
	TE15 Telesse				10	11	10	9	10	11	10	9	10		90	
	TE18 Savignano				14	7	7	10	7	10	10	7	7		79	

CASERTA-FOGGIA

n.agenti utilizzabili per le notti	CdL	Mese	Ottobre				Novembre				Dicembre				TOT.NOTTI	
		n° sett.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		52
		dal - al	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4/11	5-11	12-18	19-25	26-2/12	3-9	10-16	17-23		24-30
	LV16 Telesse	Totale notti	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	6	6	27	61
		media agente								1	1	1	1	2	6	
	LV18 Benevento	Totale notti	0	0	0	15	16	4	12	8	4	0	0	8	12	79
		media agente				1	1	0	1	1	0			1	1	6
	LV21 Savignano	Totale notti	0	0	0	14	20	12	20	8	8	8	16	20	0	126
		media agente	0	0	0	2	3	2	3	1	1	1	3	3	0	21
	LV17 Avellino	Totale notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		media agente														0
	IS15 Telesse	Totale notti	0	0	0	0	6	6	8	8	8	14	6	8	9	73
		media agente					1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	IS17 Benevento	Totale notti	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	24
		media agente					1	1	1							3
	IS19 Savignano	Totale notti	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		media agente				1										1
	TE15 Telesse	Totale notti	0	0	0	32	33	32	12	10	14	13	15	16	12	189
		media agente				3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	16
	TE18 Savignano	Totale notti	0	0	0	31	18	15	30	7	10	10	15	11	0	147
		media agente				3	2	1	3	1	1	1	1	1		13

UNITA' TERRITORIALE NORD EST CASERTA

PREVISIONE LAVORI NOTTURNI 4° TRIMESTRE 2012

CdL	Mese	Ottobre				Novembre					Dicembre				TOT.NOTTI
	n° sett.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	dal - al	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4/11	5-11	12-18	19-25	26-2/12	3-9	10-16	17-23	24-30	
LV22 Capua	Totale notti	0	0	0	8	8	8	10	8	8	8	20	18	3	99
LV23 Vairano	Totale notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
LV04 Rocca	Totale notti	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	24	285
IS23 S.Maria CV	Totale notti	0	0	0	7	7	4	1	3	3	4	12	12	1	54
IS20 Vairano	Totale notti	0	0	0	6	4	0	6	6	4	4	4	9	5	48
IS22 Rocca	Totale notti	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	167
TE02 Caserta	Totale notti	0	0	0	35	35	35	35	35	35	37	32	32	22	333
TE16 Vairano	Totale notti	0	0	0	20	20	20	20	20	20	22	12	17	7	178
TE08 Rocca	Totale notti	0	0	0	11	11	11	11	11	11	17	17	17	17	134
LV16 Telesse	Totale notti	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	6	6	27	61
LV18 Benevento	Totale notti	0	0	0	15	16	4	12	8	4	0	0	8	12	79
LV21 Savignano	Totale notti	0	0	0	14	20	12	20	8	8	8	16	20	0	126
IS15 Telesse	Totale notti	0	0	0	0	6	6	8	8	8	14	6	8	9	73
IS17 Benevento	Totale notti	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	24
IS19 Savignano	Totale notti	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
TE15 Telesse	Totale notti	0	0	0	32	33	32	12	10	14	13	15	16	12	189
TE18 Savignano	Totale notti	0	0	0	31	18	15	30	7	10	10	15	11	0	147
<i>Totale</i>		0	0	0	233	232	201	219	170	179	197	201	230	163	2025